
附件1
中山市社会投资项目改革后审批流程图

1.立项阶段(20日)




2.规划报建阶段(20日)





3.施工报建阶段（15日）




4.竣工验收阶段（15日）   
（施工阶段）

 
说明：
1．各审批部门的审批时限，是指基于申报材料齐全且符合要求前提下的审批办文时间。如需报市政府审批的事项，也包括在审批的总时限内。
2．在各个阶段的审批中，市发展改革局为立项阶段、市城乡规划局为规划报建阶段、市住房城乡建设局（市交通运输局、水务局）为施工报建阶段和竣工验收阶段并联审批的牵头部门。牵头部门负责对本阶段各个环节的审批单位进行统筹、协调；指导企业做好技术性审查及各类申报材料的准备工作；在完成本阶段审批后，指导企业进入下一阶段。
3．用地审批环节是指国土部门完善新供应土地供地程序后的核发建设用地批准文件和办理土地登记流程。
4．按照审批权限，建设项目征用（占用）林地，使用海域等部分事项还需报中央或省有关部门批准，因此上述时限为本市流程办理的时限。

5．一般社会投资项目不需要招投标环节。
附件2
中山市政府投资项目改革后审批流程图

1.立项阶段（30日）





2.规划报建阶段（30日）






3.施工报建阶段（15日）




4.竣工验收阶段（15日）
（施工阶段）




说明：
1．各审批部门的审批时限，是指基于申报材料齐全且符合要求前提下的审批办文时间。如需报市政府审批的事项，也包括在审批的总时限内。
2．在各个阶段的审批中，市发展改革局为立项阶段、市城乡规划局为规划报建阶段、市住房城乡建设局（市交通运输局、水务局）为施工报建阶段和竣工验收阶段并联审批的牵头部门。牵头部门负责对本阶段各个环节的审批单位进行统筹、协调；指导企业做好技术性审查及各类申报材料的准备工作；在完成本阶段审批后，指导企业进入下一阶段。
3．用地审批环节是指国土部门完善新供应土地供地程序后的核发建设用地批准文件和办理土地登记流程。
4．按照审批权限，建设项目征用（占用）林地，使用海域等部分事项还需报中央或省有关部门批准，因此上述时限为本市流程办理的时限。
办理建设质监、安监审查7日





办理消防审批10日








安全设施设计审查10日








施工许可


15日








交通运输、水务、园林、市政、交警等临时许可审批5日 





人防施工图报建7日








设计招投标活动按规定


进行，不计入审批时间





建设工程规划许可证


10日





施工招投标活动按规定进行，不计入审批时间





概算审批


10日








涉及的人防、防洪、抗震、防雷等其他事项审批 


10日











用地审批


10日








初步设计审查部门牵头组织项目涉及的人防、消防、防洪、抗震、防雷等技术性审批或审查部门召开联合审查会





项目可研报告审批


10日





初步资金安排意见


10日





涉及的水务、海洋、通航等其他事项审批


20日





环评审查


20日





用地预审


10日








选址意见书


10日





材料报送





审


批


时


限


共


75工作日





竣工验收


15日





验收主管部门（住房城乡建设、交通、水务）组织项目涉及的防洪、人防、消防、抗震、防雷、安监等技术性审批或审查部门进行现场联合验收





办理消防


审批10日





安全设施设计审查10日





交通运输、水务、园林、市政、交警等临时许可


审批5日





人防施工图


报建7日








施工许可


15日





办理建设质监、安监手续7日





涉及的人防、防洪、抗震、防雷等其他事项审批


10日





建设工程规划许可证


10日





用地审批


10日





审


批


时


限


共


55工作


日





初步设计审查部门牵头组织项目涉及的人防、消防、防洪、抗震、防雷等技术性审批或审查部门召开联合审查会





用地预审


10日





选址意见书


10日





环评审批


20日





项目备案


2日





涉及的水务、海洋、通航等其他事项审批


20日





企业提出项目计划








验收主管部门（住房城乡建设、交通、水务）组织项目涉及的防洪、人防、消防、抗震、防雷、安监等技术性审批或审查部门进行现场联合验收





竣工验收


15日
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